

Комплексна програма

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИРОДНАТА СРЕДА В РУСЕНСКАТА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 1989—2000 ГОДИНА

Разгледана на съвместна сесия на ОбНС, ОК на Отечествения фронт, ОбС на БПС, ОбК на ДКМС, проведена на 10. 10. 1989 година. Публикува се за обсъждане от населението на Русенската община във връзка с предстоящото ѝ утвърждаване от следващата сесия на ОбНС.

I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Да уточни мероприятията, сроковете и изпълнителите за оздравяването на природната среда и възстановяването на екологическото равновесие в Русенската община — до 2000 година.

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Изпълнение на решенията и разпорежданията на Министерския съвет (№ 25 от 4. 09. 1986 г., № 234 от 4. 12. 1987 г. и № 30 от 24. 02. 1988 г.) за подобряване на природната среда в Русе.

2. Изграждане на нови екологични инфраструктурни съоръжения в промишлените предприятия и комунално-битовото стопанство за неутрализиране на изхвърляните вредни газове и очистиране на отпадните води.

3. Преструктуриране на промишлеността чрез внедряване на нови екологически чисти техноло-

гии, спиране или изнасяне на нови площадки на съществуващите производства.

4. Развитие на топлофикацията на жилищните райони в град Русе.

5. Развитие на пътните комуникации, озеленяването, благоустрояването и намаляването на шума в град Русе.

6. Опазване на водите, обработваемите земи и провеждане на укрепителни работи по брега на река Дунав.

7. Дългосрочни проучвания за установяване влиянието на замърсеността на околната среда на здравето на хората. Мерки за защита на човешкия организъм.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНАТА ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

(Продължение от стр. 1)

РАЗДЕЛ I

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА В ГРАД РУСЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА И МЕРОПРИЯТИЕТО	Проектиране		Материално-техническо осигуряване		Изпълнение		
		срок	изпълнител	срок	отговорник	срок	орган, отговор. инвеститор	организация изпълнител
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. МЗ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“								
	Изнасяне производството на отливки и преустановяване работата на лярната за чугун			30. 12. 1988 г.	ДФ „Агромашина“ и МЗ „Г. Димитров“	30. 06. 1989 г.	Асоциация „ТСССТ“ и ДФ „Агромашина“	ДФ „Агромашина“ — Русе МЗ „Г. Димитров“ — Русе
2. ЗЕИМ „РУСКО ПОПХРИСТОВ“								
	2. 1. Инсталация за третиране на замърсени води с фенол	м. III. 1988 г.	БРВ — ЗЕИМ	30. 12. 1988 г.	ЗЕИМ	30. 03. 1989 г.	СО „ЕМГЕ“ ЗЕИМ — Русе	ЗЕИМ — собств. сили
	2. 2. Инсталация за обезвреждане на органични разтворители чрез изгаряне	м. X. 1988 г.	КИПП „Инвест машпроект“	30. 03. 1989 г.	ЗЕИМ	30. 12. 1989 г.	—	Заводски строежи — Русе ПМУ — Русе
3. СЕК — РУСЕ								
	Реконструкция на сл. филтъра на котел № 4 на ТЕЦ „Изток“	има проектна готовност		30. 12. 1988 г.	СЕК — Русе	м. IX. 1989 г.	СО „Енергетика“ СЕК — Русе	Енергоремонт — Русе
4. ДФ „ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ“								
	Монтиране на пречиствателни съоръжения на инсталациите за подови настилки							
	4. 1. Стара площадка	м. XI. 1988 г.	Химкомплект	м. XI. 1988 г.	ДФ „П. Караминчев“	30. 11. 1988 г.	СО „Пластхим“ ДФ „П. Караминчев“	Химремонт-строй
	4. 2. Нова площадка	м. 1988 г.	—	1989 г.	—	30. 03. 1989 г.	—	—
5. НПЗ „ЛЕОН ТАДЖЕР“								
	5. 1. Изнасяне производството на алуминиев сулфат					30. 12. 1990 г.	ДФ „Нефтохим“ НПЗ „Л. Таджер“	ДФ „Нефтохим“
	5. 2. Преустановяване производството на бели масла					30. 12. 1990 г.	ДФ „Нефтохим“ НПЗ „Л. Таджер“	ДФ „Нефтохим“ НПЗ „Л. Таджер“
6. ДЪРЖАВЕН ЕКАРИСАЖ								
	6. 1. Монтаж на обезмирисителна инсталация на съществуващата площадка	м. XII. 1988 г.	Родопя проект	20. 2. 1989 г.	ВМЦ — Русе Държавен екарисаж	30. 03. 1990 г.	СО „Ветеринарно дело“ ВМЦ — Русе	ОФ „ПГС“ — Русе
	6. 2. Изнасяне на нова площадка цялата производствена дейност	м. 12. 1988 г.	Родопя проект	30. 03. 1989 г.	—	30. 12. 1993 г.	—	Пътни строежи Шумен ГУСВ
7. СП „РОДОПА“								
	Изграждане на пречиствателна станция за отпадните води	Има проектна готовност		30. 12. 1988 г.	СМК — Русе СП „Родопя“ Русе	30. 12. 1989 г.	СП „Родопя“ Русе	ОФ „ПГС“ — Русе
8. ТК „ДУНАВСКА КОПРИНА“								
	Изграждане на пречиствателна станция за отпадните води	Има проектна готовност		30. 12. 1988 г.	СМК — Русе ТК „Дунавска коприна“	30. 12. 1989 г.	ТК „Дунавска коприна“	ОФ „ПГС“ — Русе
9. ПЪРВОСТЕПЕННА БОЛНИЦА								
	Доставка и монтаж на инсталация за изгаряне на биологични санитарни отпадъци	м. април 1989 г.	„Шкода експорт“ Прага	30. 09. 1989 г.	ОФ „Инвест-строй“ — Русе	30. 06. 1990 г.	ОБНС — Русе ОФ „Инвест-строй“	ОФ „ПГС“ ОФ „МИС“
10. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОКОЛОВЪРЪС ТЕН ПЪТ — СОФИЯ — ДУНАВ МОСТ								
		до 30. 06. 1990 г.	„Път проект“ Варна	етапно съгласно годишните задачи	ГУП — Сф	1991 — 1995	ГУП	Пътни строежи — Шумен „Мостстрой“ Б. Търново
	11. Изграждане на профилакториум с 300 легла в град Сандански	м. юни 1990 г.	Главпроект София	края на 1990 г.	СП „Почивно дело“ на ЦС на ВПС ОБНС — Русе	края на 1993 г.	СП „Почивно дело“ на ЦС на ВПС ОБНС — Русе	ДП „Благоевград“ ДП — Русе
	12. Реконструкция и разширение на климатичното училище в комплекс „Дружба“ — Варна	1989 г. м. юни 1990 г.	ТПО — Русе	1990 г.	ОБНС	1992 г.	ОБНС	ОФ „ПГС“ ОФ „Факел“ ОФ „МИС“
	13. Завод за изгаряне на твърди битови отпадъци	1990 г.	„Енергопроект“ — София	края на 1991 г.	ОБНС	1993 г.	ОБНС	Заводски строежи — Русе ПМУ — Русе
	14. 1. Канализационна мрежа	м. април 1989 г.	„Водоканал-проект“ — София	30. 06. 1989 г.	ОФ „Инвест-строй“	до края на 1991	ОБНС ОФ „Инвест-строй“	СП „Трансстрой“
	14. 2. Крайбрежен колектор — I етап	30 юли 1989 г.	ТПО — Русе	с плана за 1990	ОФ „Инвест-строй“ ГУСВ	1990 г. 1991 г.	ОБНС ОФ „Инвест-строй“	ГУСВ Ф. „ПГС“
	14. 3. Подпорна стена — I етап		Има проектна готовност	30. 03. 1989 г.	ОФ „Инвест-строй“ — Русе Трансстрой — Русе	1990 г.	ОБНС ОФ „Инвест-строй“ — Русе	Трансстрой — Русе
	14. 4. Дълбоководно заустване на водите от КПС „Кея“	м. декември 1988 г.	„Водоканал-проект“ — София	30. 06. 1989 г.	ОФ „Инвест-строй“ Трансстрой — Русе	1989 г.	ОБНС ОФ „Инвест-строй“ — Русе	Трансстрой — Русе
	14. 5. Отливни канали и дъждоприемници към първия етап	етапно до м. IX. 1989 г.	ТПО — Русе	30. 12. 1989 г.	ОФ „Инвест-строй“ — Русе ГУСВ	1991 г.	ОБНС ОФ „Инвест-строй“	ГУСВ Ф. „ПГС“
	14. 6. Прехвърляне на водите от бул. „Хр. Смирненски“ и крайбрежния колектор	м. декември 1989 г.	ТПО — Русе	30. 12. 1990 г.	ОФ „Инвест-строй“ ГУСВ	1991	ОБНС ОФ „Инвест-строй“ — Русе	ГУСВ Ф. „ПГС“
15. ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ								
	15. 1. Довършване строителството и въвеждане в експлоатация маршрута — бул. „Ленин“ — Захарен завод		Има проектна готовност	осигурено	ОФ „Инвест-строй“ — Русе ГУВМТ — Сф.	30. 10. 1989 г.	ОБНС ОФ „Инвест-строй“	ГУВМТ — София ПК — Русе ДФ — Домостроител. ЕМУ — В. Търново
	15. 2. Изграждане участъка — бул. „Ангел Георгиев“ — гара Разпределителна		Има проектна готовност	осигурено	ОФ „Инвест-строй“ ГУВМТ — Сф.	30. 09. 1989 г.	ОБНС ОФ „Инвест-строй“	ГУВМТ — София
	15. 3. Изграждане на участъка — пам. „Ленин“ — хотел „Рига“		Има проектна готовност	осигурено	ОФ „Инвест-строй“ ГУВМТ —	30. 12. 1989 г.	ОБНС ОФ „Инвест-строй“	ГУВМТ — София
	15. 4. Изграждане на участъка бул. „Хр. Ботев“ — жп гара пътническа през пътен възел „Максим Горки“	30 юни 1989 г.	Транспроект София	етапно до 30. 03. 1990 г.	ОФ „Инвест-строй“ ГУВМТ — София	30. 12. 1990 г.	ОБНС ОФ „Инвест-строй“ — Русе	ГУВМТ — София Трансстрой — Русе
	15. 5. Изграждане участъка Мототехника — Постоянно депо	30 юли 1989 г.	Транспроект София	30. 03. 1990 г.	Ф „Инвест-строй“ ГУВМТ — Сф.	30. 06. 1991 г.	ОБНС Ф „Инвест-строй“	ГУВМТ — София
	15. 6. Изграждане на тролейбусна мрежа — Захарен завод — Дунав мост	до VI. 1991 г.	Транспроект София	30. 12. 1991 г.	ОФ „Инвест-строй“ ГУВМТ — Сф.	до VI. 1993 г.	ОБНС Ф „Инвест-строй“	ГУВМТ — София
	15. 7. Изграждане на постоянно тролейбусно депо	30 декември 1989 г.	Транспроект София ТПО — Русе	етапно от 1990 г.	ОФ „Инвест-строй“ — Русе ГУСВ	през 1992 г.	ОБНС ОФ „Инвест-строй“	ГУСВ — София ГУВМТ — София
	15. 8. Реконструкция на ул. „Гуля“ и ул. „Д. Дончев“ и изграждане на тролейбусна мрежа — ул. „В. Коларов“ — бул. „Ангел Георгиев“		Има проектна готовност	1989 г.	ОФ „Инвест-строй“ — Русе ОФ „Истор“	1990 г.	ОБНС ОФ „Инвест-строй“ —	ОФ „Истор“ ГУВМТ — София
	15. 9. Отклонение бул. „Хр. Смирненски“ — ККЗ „Ив. Димитров“							

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

Продължение от стр. 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
— Реконструкция на пътя и строителство на ново мостово съоръжение над река Лом	30 юни 1990 г.	Пътпроект — Варна и ТПО — Русе	до края на 1990 г.	ОФ „Инвестстрой“ — ККЗ „Ив. Димитров“ — Б К С	до IX. 1991 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	ОФ „Истор“ ККЗ „Ив. Димитров“ — Мостстрой — В. Търново	
— Изграждане на тролейбусна мрежа	30. 12. 1990 г.	Транспроект	етапно през 1991 г.	ОФ „Инвестстрой“ — ГУВМТ — Сф.	до края на 1991 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	ГУВМТ — Сф.	
15. 10. Отклонение — бул. „Ангел Генов“, бул. „Фр. Енгелс“ — по бул. „Шипка“ — кв. „Чародейка“ и от бул. „Хр. Ботев“ към кв. „Чародейка“	30. 12. 1990 г.	ТПО — Русе	етапно до 1992 г.	ОФ „Инвестстрой“ — Русе	до 1992 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	ОФ „Истор“	
— Реконструкция на пътна мрежа	30. 12. 1990 г.	ТПО — Русе	етапно до 1992 г.	ОФ „Инвестстрой“ — Русе	до 1992 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	ОФ „Истор“	
— Изграждане на нови пътища	30. 12. 1990 г.	ТПО — Русе	етапно до 1992 г.	ОФ „Инвестстрой“ — Русе	до 1992 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	ОФ „Истор“	
— Изграждане на тролейбусната мрежа	етапно до 1993 г.	Транспроект София	етапно 1991 — 1993 г.	ОФ „Инвестстрой“ — ГУВМТ — София	етапно с изграждане на улична мрежа на „Чародейка“ до 1993 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“ — Русе	ГУВМТ — София	
15. 11. Разработване на концепция и възлагане проектиране за следващи етапи на развитие на тролейбусната мрежа	декември 1989 г.	ОБНС ДФ „Автокомбинат“						
16. Осигуряване и продажба на неетилиран бензин за обществен и личен транспорт					от април 1989 г.	ДФ „Нефтохим“ — ДФ „Химснаб“	Комбинат „Петрол“ — поделение Русе	
17. Замяна на течните и твърди горива с природен газ								
17. 1. Доставка на природен газ до град Русе (АГРС — Запад и АГРС — Изток)		Има проектна готовност	осигурено	СП „Газоснабдяване“ — София	30. 08. 1989 г.	СП „Газоснабдяване“ — София	ДФ „Газостроймонтаж“ — София	
7. 1. 1. Изграждане на газопроводни отклонения от:								
— АГРС — Запад до ГРП ТЕЦ Русе — Запад		Има проектна готовност	30. 03. 1989 г.	СЕК — Русе	30. 11. 1989 г.	СЕК — Русе	ДФ „Газостроймонтаж“ — Русе	
— АГРС — Изток до ГРП ТЕЦ „Русе — Изток“		Има проектна готовност	30. 03. 1989 г.	СЕК — Русе	30. 12. 1989 г.	СЕК — Русе	ДФ „Газостроймонтаж“ — ПМУ — Русе	
17. 1. 2. ДДФ „ГАВРИЛ ГЕНОВ“ и СП „СВЕЖЕСТ“								
Изграждане газопроводно отклонение, вътрешни мрежи и преустройство на горивните уреди.	30. 09. 1989 г.	ДДФ „Г. Генов“ има проектна готовност	30. 07. 1989 г.	ДДФ „Г. Генов“	30. 12. 1989 г.	ДДФ „Г. Генов“	Собствени сили	
		СП „Свежест“	30. 09. 1989 г.	СП „Свежест“	30. 12. 1989 г.	СП „Свежест“	Собствени сили	
17. 1. 3. ДФ „ЖИТИ“								
Изграждане газопроводно отклонение, вътрешни мрежи и преустройство на горивните уреди.	30. 09. 1989 г.	ДФ „ЖИТИ“	30. 11. 1989 г.	ДФ „ЖИТИ“	30. 03. 1990 г.	ДФ „ЖИТИ“	Собствени сили	
17. 1. 4. ККЗ „ИВАН ДИМИТРОВ“								
Изграждане на газопроводно отклонение, вътрешни мрежи и преустройство на горивните уреди.	30. 09. 1989 г.	ККЗ „Ив. Димитров“	30. 12. 1989 г.	ККЗ „Ив. Димитров“	30. 03. 1990 г.	ККЗ „Ив. Димитров“	Собствени сили	
17. 1. 5. Изграждане на ГРП Запад, вътрешни мрежи и реконструкция на горивните уреди:								
I етап — КМ—12—1 бр. и ПК—35—1 бр.	30. 06. 1989 г.	СЕК — Русе	30. 06. 1989 г.	СЕК — Русе	15. 10. 1989 г.	СЕК — Русе	СЕК — Русе	
II етап — КМ—12—1 бр. и ПК—35—1 бр.	30. 06. 1989 г.	СЕК — Русе	30. 07. 1989 г.	СЕК — Русе	15. 11. 1989 г.	СЕК — Русе	СЕК — Русе	
17. 1. 6. ЗЕИМ „РУСКО ПОПХРИСТОВ“								
Изграждане на газопроводно отклонение, вътрешни мрежи и преустройство на горивните уреди.								
I етап — за 2 бр. КМ—12	30. 06. 1989 г.	ЗЕИМ	30. 07. 1989 г.	ЗЕИМ	30. 12. 1989 г.	ЗЕИМ	Собствени сили	
II етап — за останалите котли	30. 07. 1989 г.	ЗЕИМ	30. 12. 1989 г.	ЗЕИМ	30. 03. 1990 г.	ЗЕИМ	Собствени сили	
17. 1. 7. ДДФ „ГАВРИЛ ГЕНОВ“ — Площадка № 2								
Изграждане на газопроводно отклонение, вътрешни мрежи и преустройство на горив. уреди	30. 06. 1989 г.	ДДФ „Г. Генов“ Техенерго — Варна	30. 09. 1989 г.	ДДФ „Г. Генов“	30. 03. 1990 г.	ДДФ „Г. Генов“	Собствени сили	
17. 1. 8. ТЕЦ „РУСЕ—ИЗТОК“								
1. Изграждане на вътрешни мрежи, ремонт и реконструкция на горивните уреди на два броя върхови парни котли и 1 бр. ВВК—100	30. 06. 1989 г.	СЕК — Русе	30. 10. 1989 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	30. 12. 1989 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	Енергоремонт — Русе	
2. Ремонт на външен котел № 8 с реконструкция на горивните уреди за разпалване с природен газ	30. 06. 1990 г.	СЕК — Русе	30. 12. 1990 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	30. 12. 1991 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	Енергоремонт — Русе	
3. Ремонт на външни котли № 1 и № 6 с реконструкция на горивните уреди за разпалване с природен газ	30. 12. 1989 г.	СЕК — Русе	30. 03. 1990 г.	Асоц. „Енерг.“	30. 06. 1990 г.	Асоц. „Енерг.“	Енергоремонт — Русе	
		Техенерго Варна	30. 06. 1990 г.	СЕК — Русе	30. 09. 1990 г.	СЕК — Русе	СЕК — Русе	
4. Ремонт на външни котли № 2 и № 7 с реконструкция на горивните уреди за разпалване с природен газ	30. 06. 1990 г.	СЕК — Русе	30. 12. 1990 г.	Асоц. „Енерг.“	30. 06. 1991 г.	Асоц. „Енерг.“	Енергоремонт	
		Техенерго Варна	30. 06. 1991 г.	СЕК — Русе	30. 09. 1991 г.	СЕК — Русе	СЕК — Русе	
17. 1. 9. Изграждане на газопровод с ниско налягане от ТЕЦ „Русе—Изток“ с отклонение до:	30. 06. 1989 г.	„Химпроект“ София	30. 09. 1989 г.	За групата предпр. НПЗ „Л. Талжер“	етапно с краен срок 30. 06. 1990 г.	ОБНС — Предпр. и груповия инвеститор НПЗ „Л. Талжер“	ПМУ — Русе	
17. 1. 9. 1. ДДФ „ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ“								
— Площадка № 2	30. 06. 1989 г.	ДДФ „П. Караминчев“	30. 09. 1989 г.	ДДФ „П. Караминчев“	30. 06. 1990 г.	ДДФ „П. Караминчев“	Собствени сили	
Газопроводно отклонение, ГРП, вътрешни мрежи и реконструкция на горивните уреди за изгаряне на природен газ								
17. 1. 9. 2. КЗ „ИВАН ТРОЕНСКИ“ — Цех № 2								
Газопроводно отклонение, ГРП, вътрешни мрежи и преустройство на горивните уреди за работа с природен газ	30. 12. 1989 г.	КЗ „Ив. Троенски“	30. 03. 1990 г.	КЗ „Ив. Троенски“	30. 06. 1990 г.	КЗ „Ив. Троенски“	Собствени сили	
17. 1. 9. 3. ДФ „ТРУД“								
Газопроводно отклонение, ГРП, вътрешни мрежи и преустройство на горивните уреди за изгаряне на природен газ	30. 12. 1989 г.	ДФ „Труд“	30. 03. 1990 г.	ДФ „Труд“	30. 06. 1990 г.	ДФ „Труд“	Собствени сили	
17. 1. 9. 4. НПЗ „ЛЕОН ТАДЖЕР“								
Газопроводно отклонение, ГРП, вътрешни мрежи и преустройство на горивните уреди за изгаряне на природен газ	30. 12. 1989 г.	НПЗ „Л. Талжер“	30. 06. 1990 г.	НПЗ „Л. Талжер“	30. 09. 1990 г.	НПЗ „Л. Талжер“	Собствени сили	
17. 1. 9. 5. ЛВЗ „ВАСИЛ КОЛАРОВ“								
Газопроводно отклонение, ГРП, вътрешни мрежи и преустройство на горивните уреди за изгаряне на природен газ	30. 12. 1989 г.	ЛВЗ „В. Коларов“	30. 06. 1990 г.	ЛВЗ „В. Коларов“	30. 09. 1990 г.	ЛВЗ „В. Коларов“	Собствени сили	

(Продължение в следващия брой)

(Продължение в следващия брой)

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

(Продължение от бр. 236)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 1. 10.	Изграждане на газопровод от АПС — Запад до ДДФ „П. Караминчев“ с отклонение до:	30. 11. 1989 г.	ДДФ „П. Караминчев“	частично 30. 09. 1989 г. цялостно 30. 12. 1989 г.	ДДФ „П. Караминчев“ и предприятия	етапно до м. 12. 1990 г.	ДДФ „П. Караминчев“	Химкомплект София ПМУ — Русе
17. 1. 10.	1. СЕТ — Русе, СП „Успех“ и За- вода за безалкохолни напитки	30. 09. 1989 г.	СП „Успех“ СП „БНМВ“	02. 1990 г.	СП „Успех“ СП „БНМВ“	04. 1990 г.	СП „Успех“ СП „БНМВ“	Химкомплект — СФ и Собствени сили
17. 1. 10.	2. Газопроводно отклонение, ГРП, вътрешни мрежи и преустройство на горивните уредби за изгаряне на природен газ	30. 06. 1989 г.	МЗ „Г. Димитров“	30. 12. 1989 г.	ДФ „Агрома- шина“ МЗ „Г. Ди- митров“	06. 1990 г.	ДФ „Агрома- шина“ МЗ „Г. Ди- митров“	Химкомплект — СФ и Собствени сили
17. 1. 10.	3. ЗАВОД „НАЙДЕН КИРОВ“	30. 06. 1989 г.	З-д „Н. Ки- ров“	12. 1989 г.	З-д „Н. Ки- ров“	30. 06. 1990 г.	З-д „Н. Ки- ров“	Химкомплект — Собствени сили
17. 1. 10.	4. Газопроводно отклонение, ГРП, вътрешни мрежи и преустройство на горивните уредби за изгаряне на природен газ	30. 06. 1989 г.	ДДФ „П. Ка- раминчев“	12. 1989 г.	ДДФ „П. Ка- раминчев“	30. 06. 1990 г.	ДДФ „П. Ка- раминчев“	Химкомплект — Собствени сили
17. 1. 10.	5. Ф. ХЛЕБОЗАВОД „ИВ. ДЕЧЕВ“	30. 12. 1989 г.	Химпроект	30. 06. 1990 г.		30. 12. 1990 г.	Ф. „Ив. Дечев“ ОБНС	Химкомплект — Собствени сили
17. 1. 10.	6. АСФАЛТОВА БАЗА — СРЕДНА КУЛА Ф. Сердика — Рс Ф. ЮТА	30. 03. 1990 г.	Фирмите	30. 06. 1990 г.	Фирмите	30. 12. 1990 г.	Фирмите	Собствени сили
17. 2.	Разширение на топлоизточниците							
17. 2. 1.	ТЕЦ „РУСЕ—ИЗТОК“							
17. 2. 1.	1. Възстановяване на котел № 6 и осигуряване разпалването му с природен газ		Има проектна готовност	30. 12. 1989 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	края на 1991 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	Енергомонтаж Русе Зав. строежи СЕК
17. 2. 1.	2. Доставка и монтаж на водогреен котел № 2	30. 06. 1989 г.	Енергопроект	30. 12. 1989 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	30. 06. 1991 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	Енергомонтаж СЕК — Русе
17. 2. 1.	3. Доставка и монтаж на водогрей- ни газомазутни котли № 3, 4 и 5 по 100 Гкал/час	30. 12. 1990 г.	Енергопроект	№ 1 — 30. 09. 1991 г. № 2 — 30. 09. 1992 г. № 3 — 30. 09. 1993 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	30. 12. 1992 г. 30. 12. 1993 г. 30. 12. 1994 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	Енергомонтаж Зав. строежи — Русе
17. 2. 1.	4. Монтаж на две мрежови помпи № 6 и 7 с дебит по 1000 м³/час	30. 12. 1989 г.	НИТИ Енергопроект	30. 12. 1989 г.	СЕК — Русе	30. 09. 1990 г.	СЕК — Русе	Топлоремонт- строй СП „Топлофи- кация“
17. 2. 2.	ТЕЦ „РУСЕ—ЗАПАД“							
17. 2. 2. 1.	1. Доставка и монтаж на 3 бр. промишлени газомазутни парни котли по 75 т/час	30. 12. 1989 г.	Енергопроект	№ 1 — 06. 1990 г. № 2 и 3 VI 1991 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	№ 1 — 06. 1992 г. № 2 и 3 12. 1992 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	Енергомонтаж Заводски строе- жи — Русе
17. 2. 2. 2.	2. Доставка и монтаж на 2 бр. газомазутни ВВК—100 Гкал/час	30. 12. 1991 г.	Енергопроект	30. 12. 1992 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	№ 1 — 12. 1993 г. № 2 — 12. 1994 г.	Асоц. „Енерг.“ СЕК — Русе	Енергомонтаж Зав. строежи Русе
17. 3.	Топлопреносни мрежи							
17. 3. 1.	1. Завършване на южна водна магистрала		Има проектна готовност	обезпечена		30. 11. 1989 година	ОБНС ОФ „Инвест- строй“	СП „Топлоремонтстрой“
17. 3. 2.	2. Изграждане на магистрални тръбопроводи и площадкови мрежи по актуализираната генерална схема за топлофикация на града в последователност по години и обем съгласно годишните строи- телни програми, утвърдени от ИК на ОБНС	етапно 1990 г. до 2000	ТПО — Русе Енергопроект София	етапно 2000 г.	ОБНС ОФ „Инвест- строй“	етапно до 2000 г.	ОБНС ОФ „Инвест- строй“	СП „Топлоремонтстрой“ ПМУ — Русе ОФ „МНС“
	Изграждане на петролна база на площадката в с. Паргово, преместване на базата от Русе на новата площадка. Демонтаж на резервоари, тръбопроводи и предаване площадката за озеле- няване	изпълнено		изпълнено		I етап 30. 09. 1989 г. II етап 30. 03. 1990 г. III етап за почистване на площадката	ДФ „Химнаб“ СП „Петрол“ — Русе	ПМУ — Русе и други строи- телни органи- зации

РАЗДЕЛ II

Преструктуриране на икономиката на град Русе чрез ликвидиране на замърсяващи производства и внедряване на екологически чисти технологии

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА И МЕРОПРИЯТИЕТО	Отделящи се вредности от се- га съществува- щия производ- ства	Разработване		Материално техн. обезпечаване		Изпълнено		организация изпълнител
			срок	отговорник	срок	отговорник	срок	организация отговорник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	НПЗ „ЛЕОН ТАДЖЕР“	кисел гудрон	30. 12. 1989 г.	ОБНС ДФ „Нефто- хим“	30. 09. 1990 г.	ДФ „Нефто- хим“	30. 12. 1990 г.	ДФ „Нефто- хим“ НПЗ „Л. Таджер“	РИОПС — Русе НПЗ „Л. Таджер“
1. 1.	Преустановяване преработката на от- работени масла по метода на сирно- киселата очистка и ликвидиране за- мърсяването в района на Русе с отпа- дъчен кисел гудрон								
1. 2.	Преустановяване производството на пътни битуми	въглеводороди серен диоксид, азотни окиси	30. 12. 1989 г.	ОБНС — Рс ДФ „Нефто- хим“	30. 09. 1990 г.	ДФ „Нефто- хим“	30. 12. 1990 г.	ДФ „Нефто- хим“ НПЗ „Л. Таджер“	НПЗ „Л. Таджер“ РИОПС — Русе
2.	ДДФ „ГАВРИЛ ГЕНОВ“								
2. 1.	Преустановяване производството на „Н“ киселина и закриване цех „По- лупродукти“	серни окиси азотни окиси амониак хим. замърсе- ни води	30. 09. 1989 г.	ДДФ „Г. Ге- нов“ ОБНС Рс	30. 06. 1990 г.	Асоц. Биотехн. и хим. промишл. ДФ „Полхим“ ДДФ „Г. Ге- нов“	30. 12. 1990 г.	ДФ „Г. Ге- нов“ ДФ „Полхим“	ДФ „Г. Ге- нов“
2. 2.	Доставка и монтаж на нова инста- лация за производство на фталов и малеинов анхидрид по безпадъч- на технология. Спиране производ- ството на фталов анхидрид по съще- ствувашата технология.	въглеводороди окис, фталов ан- хидрид, малеи- нов анхидрид, ортохлорид, ор- тохлоридов ан- хидрид	изпълнено	ДФ „Г. Ге- нов“	30. 12. 1989 г.	ДФ „Г. Ге- нов“	30. 06. 1991 г.	ДФ „Г. Ге- нов“ ОБНС	ПМУ — Русе Заводски строе- жи — Русе
2. 3.	Поетапно намаляване производството на боя с използване на минерални разтворители. Увеличаване произва- дството на вододисперсни боя — Ре- сурсно обезпечаване и пълно нато- варване инсталацията за поливинил- ацетатни и акрилатни дисперсии.	минерални раз- творители, тер- пентин, кендол и др.	изпълнено	ДФ „Г. Ге- нов“	етапно от 1990 до 1993 г.	ДФ „Г. Ге- нов“	края 1994 г. достигане до 20 х. т. водораз- творими боя	ДФ „Г. Ге- нов“ ДФ „Полхим“	ДФ „Г. Ге- нов“
	Технологично обновяване производ- ството на минерални пигменти и ба- рила. Изграждане на ефективни пре- чиствателни съоръжения.	прах от произ- водство на пиг- менти	м. 12. 1990 г.	ДФ „Г. Ге- нов“	м. 12. 1990 г.	ДФ „Г. Ге- нов“ ДФ „Полхим“	м. 12. 1993 г.	ДФ „Г. Ге- нов“	ДФ „Г. Ге- нов“ ПМУ — Русе Заводски строежи

(Следва на стр. 3)

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

(Продължение от стр. 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	ДДФ „ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ“								
3. 1.	Внедряване на безотпадъчни технологии при преработката на PVC.								
3. 1. 1.	Използване на нееднородни отпадъци от подова настилка върху стъклен фрз и меки каландрови отпадъци, като добавка за производство на технически фолиа.	вредни газове в резултат на изгарянето им	разработено	ДДФ „П. Караминчев“	изпълнено	ДДФ „П. Караминчев“	м. 12 1990 г.	ДДФ „П. Караминчев“	собствени сили
3. 1. 2.	Комплексно оползотворяване на хетерогенни отпадъци. Доставка и монтаж на комплексна инсталация за преработката им.	вредни газове в резултат от изгарянето	30. VI. 1990 г.	ДДФ „П. Караминчев“	30. IX. 1991 г.	ДФ „Полихим“, ДДФ „П. Караминчев“	30. 12 1991 г.	ДДФ „П. Караминчев“	собствени сили
3. 2.	Замяна на органичните разтвори при шампиране и лакиране с водни дисперсии.	газови смеси от ацетон, тулол, ацеталдехид и др.	30. XII. 1989 г.	ДДФ „П. Караминчев“	30. IX. 1990 г.	ДФ „Полихим“, ДДФ „П. Караминчев“	30. XII. 1990 г.	ДДФ „П. Караминчев“	собствени сили
3. 3.	Обновление на продуктова структура на база екологически чисти технологии. Етапно изместване на инсталациите от старата на новата площадка.								
3. 3. 1.	Внедряване на техника и технологии по метода на екструзията, Ко-екструзията и дублирането при производството на фолийни материали.	пластификаторни аерозоли	1991 г.	ДДФ „П. Караминчев“	1993 г.	ДДФ „П. Караминчев“	1994 г.	ДДФ „П. Караминчев“	собствени сили
3. 3. 2.	Производство на хомогенна подова настилка с антистатични качества по метода на екструзия с плоска глава.	замърсяване от пластификаторни аерозоли	1992 г.	ДДФ „П. Караминчев“	1994 г.	ДДФ „П. Караминчев“	1995 г.	ДДФ „П. Караминчев“	собствени сили
3. 3. 3.	Внедряване на водни дисперсии при промазване на полиуретанови и поливинилхлоридни изделия.	замърсяване от органични разтворители	1991 г.	ДДФ „П. Караминчев“	1992 г.	ДФ „Полихим“, ДДФ „П. Караминчев“	м. XII. 1993 г.	ДДФ „П. Караминчев“	собствени сили
3. 4.	Оценка на реализирането на мероприятията за внедряване екологически чисти производства на стара площадка и определяне сроковете за ликвидация на замърсяващите химически производства.	—	1995 г.	ОБНС — Русе РИОПС — Русе МИП, КОПС					
4.	ЗАВОД „НАЙДЕН КИРОВ“								
4. 1.	Внедряване на нови технологии за байване на галванични покрития, не-замърсяващи околната среда. Ограничаване производството на галваничен цех, спиране изпълнението на поръчки извън нуждите на завода.	азотни окиси	30. III. 1990 г.	ДФ „Елпром“ З-д „Н. Киров“	30. III. 1990 г.	ДФ „Елпром“ З-д „Н. Киров“	30. XII. 1990 г.	ДФ „Елпром“ З-д „Н. Киров“	собствени сили
5.	ДФ „ИЗОМА“								
5. 1.	Преустановяване технологичните процеси за импрегниране при производство на декоративен гетинакс в цеха, разположен на площадка — завод „Н. Киров“.	газове от минерални разтворители	има технологично решение	ДФ „Изомат“	м. XII. 1990 г.	ДФ „Изомат“	м. XII. 1990 г.	ДФ „Изомат“	ПМУ — Русе Зав. строежи
5. 2.	Спиране производството на декоративен гетинакс на площадката — завод „Н. Киров“. Демонтиране оборудването и преместване годното на площадката — ЗЕИМ.	прах и специфични микрочастици от гетинаксовото производство	1995 г.	ДФ „Изомат“	1996 г.	ДФ „Изомат“	1997 г.	ДФ „Изомат“	ПМУ — Русе собствени сили
6.	МЗ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ И МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД — РУСЕ								
6. 1.	Реконструкция и модернизация на стоманолекярната на маш. завод. Ограничаване капацитета до 1000 т годишно.	прах, серна и азотни окиси, въглероден окис	м. XII. 1990 г.	ДФ „Агромашина“ МЗ — Русе	м. VI. 1991 г.	ДФ „Агромашина“	1991 г.	ДФ „Агромашина“	собствени сили
6. 2.	Внедряване в двата завода лакобояджийски технологии и материали, не-замърсяващи околната среда с минерални разтворители. Преоценка на концепцията за реконструкция на МЗ „Г. Димитров“. Спиране строителството на нови производствени халета. Постепенно изнасяне и преустановяване на заваръчните и пресовко-ковашки операции.	минерални разтворители	м. XII. 1991 г.	ДФ „Агромашина“ МЗ „Г. Д.“ МЗ — Русе Базата на ДДФ „Г. Г.“	1992 г.	ДФ „Агромашина“ МЗ „Г. Д.“ МЗ — Русе ДДФ „Г. Г.“	м. III. 1993 г.	МЗ „Г. Д.“ МЗ — Русе	собствени сили
7.	КЗ „ИВАН ТРОЕНСКИ“								
7. 1.	Изграждане на нови мощности за производство на тухли на площадката до суровината. Закриване на цех № 1, събаряне на ринговите пещи и озеленяване на района.	прах и въглероден окис	1990 г.	ОБНС СО „Стр. керамика“ КЗ „Ив. Троенски“	1991 г.	СО „Стр. керамика“ КЗ „Ив. Троенски“	м. XII. 1990 г.	КЗ „Ив. Троенски“	Зав. строежи ПМУ — Русе
7. 2.	Поддържане изправността на съоръженията в цех № 2 до пълното им амортизиране. Демонтиране на оборудването и използване производствените площи за друго производство, не-замърсяващо околната среда.	прах	1993 г.	СО „Стр. керамика“ КЗ „Ив. Троенски“ ОБНС	1994 г.	СО „Стр. керамика“ КЗ „Ив. Троенски“	м. 12. 1995 г.	КЗ „Ив. Троенски“	собствени сили
7. 3.	Внедряване на техника и технологии за оползотворяване брака при производството на тухли.	прах	1989 г.	КЗ „Ив. Троенски“	1990 г.	СО „Стр. керамика“ КЗ „Ив. Троенски“	м. 12. 1991 г.	КЗ „Ив. Троенски“	собствени сили
8.	ЛВЗ „ВАСИЛ КОЛАРОВ“								
8. 1.	Модернизация на лекярната, през замаяна на топлинните агрегати. Ограничаване капацитета до 500 т годишно.	прах въглеродни и серни окиси		изпълнено	доставени		м. 12. 1989 г.	ЛВЗ „В. Коларов“	собствени сили
9.	ФЗ „НАЧО ИВАНОВ“								
9. 1.	Изграждане на нова мощност за производство на комбиниран фураж на определената площадка с. Ряхово, община Сливко поле. Закриване дейността на цех 2.	прах и микрочастици от трупно и костно брашно		разработено	1989 г.	СО „Фуражна промишленост“ ФЗ „Н. И.“	м. 12. 1991 г.	ФЗ „Н. И.“	Заводски строежи ПМУ — Русе
9. 2.	Изграждане нова мелница с увеличен капацитет на площадката на цех № 2 в близост до Хлебозавода.	намаляване транспорта и замърсяване	1989 г.	ФЗ „Н. И.“	1990 г.	СО „Фуражна промишленост“ ФЗ „Н. И.“	1993 г.	ФЗ „Н. И.“	Зав. строежи ПМУ — Русе
10.	СЕТРД — РУСЕ								
10. 1.	Преместване на товаро-разтоварната дейност от Товарна гара — Русе на Индустриален коловоз на предприятие „Горивна и строителна техника“ Русе — разтоварването на въглища.	замърсяване района с прах, шум и вредности от автомобилния транспорт	м. 03. 1990 г.	ОБНС — Русе СЕТРД СП „Гор. и стр. материали“	м. 12. 1990 г.	СП „ГСТ“	м. 12. 1990 г.	СП „ГСТ“	СП „ГСТ“
10. 1. 2.	Изграждане в Товарна гара — Север ЖП естакада за разтоварване на инертни материали.	прах, шум и вредности от автомобил. трансп.	1990 г.	ОБНС ДФ „БДЖ“ СЕТРД — Русе	1991 г.	ДФ „БДЖ“ СЕТРД	1993 г.	ЖПУ-ния Г. Оряховица СЕТРД	Трансстрой Русе, ГВТ — Сб
10. 1. 3.	Преместване разтоварването на торове, препарати и др. материал на товар. гара-изток. Разширение на материалната база за поемане и на тази дейност.	прах, шум и вредности от автомобил. трансп.	1989 г.	ОБНС — Русе ДФ „БДЖ“ СЕТРД	м. VI. 1990 г.	ДФ „БДЖ“ СЕТРД	м. 12. 1990 г.	СЕТРД ЖПУ-ния Г. Оряховица	собствени сили
10. 1. 4.	Ограничаване товаро-разтоварната дейност на контейнерни товари и намаляване на част от обработката им в базата на ДЕСПРЕД—Русе.	шум и вредности от автомобил. транспорт	м. 12. 1989 г.	СЕТРД ДЕСПРЕД		има изградена база	м. 01. 1990 г.	ДЕСПРЕД СЕТРД	собствени сили
10. 2.	Преустановяване обработката на товари и вагони на военна релса. Преместване на тази дейност в индустриалните коловози на товарополучателя или на други товарни гари.	шум и други опасности при разтоварването на химпродукти	1990 г.	СЕТРД товарополучателите	с договорите за 1990 година	СЕТРД товарополучателите	м. 01. 1990 г.	СЕТРД товарополучателите	пр-ия товарода телите и товарополуча- телите
10. 3.	Ограничаване на товаро-разтоварната дейност за други товари на гара Запаз и специализирането на гара Варнен за консерви, пресни плодове и зеленчуци.	шум и вредности от автомобил. трансп.	частично с плана за 1990 г.	СЕТРД предприятията	с договор за 1990 г.	СЕТРД предприятията	м. I. 1990 г. м. XII. 1991 г.	СЕТРД предприятията	ДФ „ЖИТИ“ ОФ „ПГС“ СЕТРД предприятията
10. 4.	Извършване на изневремена дейност по крайбрежен жп коловоз с безшумни локомотиви и предпазни часови на активен отиди.	шум и зоната за отиди	м. XII. 1989 г.	ОБНС — Русе ДФ „БДЖ“ СЕТРД	м. XII. 1989 г.	СЕТРД	м. III. 1990 г.	ЖПУ-ния Г. Оряховица СЕТРД	12-та жи сек- ция

(Следва в утрешния брой)

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

(Продължение от бр. 237)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 5.	Удвояване на жп линията от Пътническо гара до гара Разпределителна, проектиране и внедряване на мероприятия за ограничаване на шума от влаковете от п. възел „М. Горки“ до гара Разпределителна.		1990 г. 1991 г.	ДФ „БДЖ“ ОБНС — РС Транспроект ТПО — Русе	етапно 1991 г. 1995 г.	ДФ „БДЖ“ ОБНС — РС	етапно от 1992 до 1995 г.	ДФ „БДЖ“	Гранстрой — Русе
11.	ОФ „ИЗКУСТВО“								
11. 1.	Изграждане нова производствена база на територията на община Ценово. Етапно изяснение цялостната дейност на завода на новата площадка. Закриване завод „Изкуство“ от площадката на гр. Русе.	хим. замърсени води от галиничните процеси	м. 09 1989 г.	МИП, ОБНС, Ценово, ОФ „Изкуство“	етапно с програмата 1989 г. 1991 г.	ОФ „Изкуство“, ОБНС — Ценово	м. XII. 1992 г.	ОФ „Изкуство“, ОБНС — Ценово	ОБНС — Ценово, ОФ „Изкуство“
12.	ПЪТЕН КОМБИНАТ — РУСЕ								
12. 1.	Отреждане на нов терен за преместване асфалтовата база от кв. Средна кула. Етапно изместване на съоръженията съобразно срока за пълната им амортизация.	близост до населено място и до територия за развитие на жпл. стронт.	м. VI. 1990 г.	ОБНС — РС ГУП — СФ ПК — РС	етапно с плана за усвояване на новата територия	ПК — Русе	м. XII. 1995 г.	ГУП — СФ ПК — Русе	ПК — Русе
13.	ЗЗ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“								
13. 1.	Спиране преработката на захарно цекло. Реконструкция фабриката за: — хлебна мая — лимонена киселина. Чрез внедряване на екологически чисти технологии.	миризми от отпадъчни продукти, замърсяване на крайбрежната ивица в река Дунав с кал и биоотпадъци	м. 09. 1989 г. м. 12. 1989 г.	ОБНС СО „Българска захар“ ЗЗ „Д. Б.“	м. 06. м. 12.	1990 г. 1991 г.	с кампанията 1989/90 г. м. 06. 1991 г. м. 12. 1993 г.	СО „Българска захар“ ЗЗ „Д. Б.“	собствени сили ПМУ — Русе Зав. строежи
14.	СП „РОДОПА“								
14. 1.	Реконструкция на мощностите за клане и първична обработка на месото, в т. ч.: помещението за 24-часово технологично престояване на живите животни.	замърсяване на водите в въздуха с неприятни миризми	м. 03. 1990 г.	СО „Родопи“ СП „Родопи“	м. 12. 1990 г.	СО „Родопи“ СП „Родопи“	1991 г.	СП „Родопи“	собствени сили Зав. строежи ПМУ — Русе
14. 2.	Изграждане на нови кланични мощности на площадка извън град Русе. Внедряване на техника и технологии за дълбочинна преработка на отпадъците.	неприятни миризми от органични отпадъци	м. 12. 1990 г. м. 10. 1990 г.	СО „Родопи“ — СФ СП „Родопи“ — Русе П „Хибридно свинеъдство“ — Русе	1991 г. м. 06. 1993 г.	СО „Родопи“ София СП „Родопи“ Русе	1993 г. 1994 г.	СП „Родопи“ П „Хибридно свинеъдство“ — Русе	Зав. строежи
15.	ДФ „ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ“								
15. 1.	Реконструкция на цеха за подготовка на смесите. Внедряване техника и технология за обезпичаване на производствените процеси.	прах	м. 06. 1990 г.	ДФ „Огнеупорни изделия“	м. 12. 1990 г.	ДФ „Огнеупорни изделия“	1991 г.	ДФ „Огнеупорни изделия“	ПМУ — Русе собствени сили
16.	ОФ „ЧИСТОТА“								
16. 1.	Проучване, проектиране и изграждане на ново градско сметище. Внедряване на нова технология за съхраняване на битовите, промишлени отпадъци и реконструкция на терените.	неприятни миризми, прах, сажди и др. газове от изгарянето на отпадъците	м. XII. 1989 г.	ОБНС — РС ОФ „Инвестстрой“, ОФ „Чистота“	м. IX. 1990 г.	ОБНС — РС ОФ „Инвестстрой“	м. XII. 1991 г.	ОФ „Инвестстрой“, ОФ „Чистота“	ОФ „Истор“ — Русе ОФ „Чистота“
17.	ДФ „ПРИСТА“								
17. 1.	Разработване, доставка и монтаж на инсталация за оползотворяване отпадъците от обработката на естествени кожи.	неприятни миризми и замърсяване на почвата	до III. 1990 г.	ДФ „Приста“	до VI. 1991 г.	ДФ „Приста“	м. XII. 1991 г.	ДФ „Приста“	ДФ „Приста“
17. 2.	Реконструкция на отделението за чокри пропуски. Внедряване на безмислителна инсталация и автоматизация на производството.	неприятни миризми	1991 г.	ДФ „Приста“	1992 г.	ДФ „Приста“	1993 г.	ДФ „Приста“	ДФ „Приста“
18.	ЗСБТ „Г. ТОКУШЕВ“								
	Разширение мощността за производство на триби със стоманен сърдечник до 1000 мм. Спиране производството на стоманено-бетонни триби по старата технология.	прах, шум	м. XII. 1989 г.	СО „Стоманобетон. констр. ЗСБТ „Г. Т.“	1990 г.	ЗСБТ „Г. Т.“	1992 г.	ЗСБТ „Г. Т.“	собствени сили ПМУ — Русе
19.	ДЪРЖАВЕН ЕКАРИСАЖ								
	Ограничаване производствената програма чрез преразпределение на суровината към другите екарисажи в района до изграждане на новия завод край с. Писанец, Разградска област.	неприятни миризми	до 30. VIII. 1989 г.	ОБНС — РС СО „Ветеринарно дело“ М-во на земеделието					

РАЗДЕЛ III

Монтиране на допълнителни очисти съоръжения на оставащите производства и дейности, разположени на територията на града

1	2	Разработване		Материално-техническо осигуряване		Изпълнение		
		срок	изпълнител	срок	изпълнител	срок	изпълнител	организация изпълнителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДФ „ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ“							
1. 1.	Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения за улавяне на отпадъчните газове, отделени в атмосферата от 11 бр. изходи (камери, аспирационни чадъри) при производство на изкуствени кожи.	м. 12. 1989 г.	ДФ „П. Караминчев“	м. 6. 1990 г.	ДФ „Полхим“ ДФ „П. К.“	м. 6. 1991 г.	ДФ „П. Караминчев“	Химремонт Собств. сили
1. 2.	Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения за улавяне на отпадъчните газове, отделени в атмосферата чрез 7 бр. изходи при производството на кападрови изделия.	м. 3. 1990 г.	ДФ „П. Караминчев“	м. 6. 1991 г.	ДФ „Полхим“ ДФ „П. К.“	м. 6. 1992 г.	ДФ „П. Караминчев“	Химремонт Собств. сили
2.	ДФ „ГАВРИЛ ГЕНОВ“							
2. 1.	Изграждане на комплексни пречиствателни станции за отпадните химически замърсени и битови фекални води на двете площадки.							
2. 1. 1.	Стара площадка — разширение и реконструкция на съществуващата.	1994 г.	ДФ „Г. Генев“	1995 г.	ДФ „Г. Генев“	1996 г.	ДФ „Г. Генев“	Зав. строежи ПМУ — Русе
2. 1. 2.	Нова площадка — заедно с реконструкцията на цеха желязо-оксидни пигменти.	1993 г.	ДФ „Г. Генев“	1994 г.	ДФ „Г. Генев“	1995 г.	ДФ „Г. Генев“	Зав. строежи ПМУ — Русе
3.	ПРЕДПРИЯТИЕ СЕТ							
3. 1.	Разработване, доставка и монтаж на улавящи филтри за оловни аерозоли, отделени при производството на печатни платки.	м. 06. 1990 г.	ДФ „Инкомс“ Предпр. СЕТ	м. 12. 1990 г.	ДФ „Инкомс“ Предпр. СЕТ	м. 09. 1991 г.	Предпр. СЕТ	Собствени сили
3. 2.	Разработване, доставка и монтаж на инсталация за очистка на отпадъчни алкални еващи разтвори при производството на печатни платки.	м. 06. 1990 г.	Предпр. СЕТ	30. 06. 1991 г.	ДФ „Инкомс“ Предпр. СЕТ			ПМУ — Русе
3. 3.	Разработване, доставка и монтаж на инсталация за очистка на отпадъчни кисели еващи разтвори при производството на немонтирани печатни платки.	м. 06. 1990 г.	Предпр. СЕТ	30. 09. 1991 г.	ДФ „Инкомс“ Предпр. СЕТ	30. 06. 1991 г.	Предпр. СЕТ	ПМУ — Русе
3. 4.	Разработване, изпълнение и въвеждане в действие на автоматизирана система за контрол ефективността от работата на пречиствателните съоръжения.	м. 12. 1991 г.	Предпр. СЕТ	м. 12. 1992 г.	Предпр. СЕТ	м. 12. 1993 г.	Предпр. СЕТ	Собствени сили
4.	ПРЕДПРИЯТИЕ „НАНДЕН КИРОВ“							
4. 1.	Доставка и монтаж на улавящи филтри за оловни аерозоли.	м. 06. 1990 г.	ДФ „Елпром“ Предпр. „Н. Киров“	м. 12. 1990 г.	ДФ „Елпром“ Предпр. „Н. Киров“	1991 г.	Предпр. „Н. Киров“	Собствени сили

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

(Продължение от стр. 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 2.	Участие в разработването и изграждането на съоръжения за очистка на еднати кисели и основни разтвори в предприятието СЕТ. Разработване на съоръжения за събиране и организация за пренасяне на отпадните еднати разтвори при производството на печатни платки на обезвреждането им в очистните съоръжения на предприятие СЕТ.	м. 09. 1990 г.	Предпр. „Н. Киров“	м. 03. 1991 г.	Предпр. „Н. Киров“	м. 12. 1991 г.	Предпр. „Н. Киров“	Собствени сили
8. ПОДЕЛЕНИЕ С Е К — РУСЕ								
8. 1.	Разработване, изпълнение и въвеждане в действие на автоматизирана система за контрол и работата на електрофилтрите на всички котлоагрегати и системи за следене чистотата на отпадните води от химическа обработка на водата.	м. 12. 1991 г.	СО „Енергетика“ Предпр. СЕК	м. 12. 1992 г.	Предпр. СЕК	м. 12. 1993 г.	Предпр. СЕК	Чрез възлагане и собств. сили
8. 2.	Въвеждане на научноизследователска работа за проучване целесъобразността от изграждане на съоръжения за очистване на димните газове в ТЕЦ — Изток от серни и азотни окиси. Приемане на концепция и програма за реализация.	м. 12. 1991 г.	СО „Енергетика“ Предпр. СЕК					
8. 3.	Изграждане на маслосборна яма за аварийно изтичане на маслата от турбини № 1, 2, 3 и 4 и на трансформаторите № 1, 2, 3, 4 в ТЕЦ „Русе-Изток“.		изпълнено			м. 12. 1989 г.	Предпр. СЕК	Собств. сили
9. ОФ „ИСТЪР“								
9. 1.	Доставка и монтаж на обезпрашваща инсталация за асфалтова база.	м. 12. 1989 г.	ОБНС — Русе ОФ „Истор“	м. 12. 1991 г.	ОБНС — Русе ОФ „Истор“	1992 г.	ОФ „Истор“	Собств. сили
7. ЛВЗ „ВАСИЛ КОЛЯРОВ“								
7. 1.	Завършване и въвеждане в експлоатация пречиствателна станция за отпадни води. Реконструкция на вътрешната В и К мрежа и събиране на всички води в пречиствателната станция.		разработено	изпълнено		м. 06. 1991 г.	ЛВЗ „В. К.“	СИ „Трансстрой“
8. ДФ „ЖИТИ“								
8. 1.	Разработване, изграждане и въвеждане на съоръжения за обезвреждане отделните газове в цех „Горещо почистване“.	м. 12. 1989 г.	ДФ „ЖИТИ“	м. 06. 1990 г.	ДФ „ЖИТИ“	м. 12. 1990 г.	ДФ „ЖИТИ“	Собств. сили
8. 2.	Изграждане пречиствателна станция за очистване отпадните води от цех Широотреб.		изпълнено	м. 06. 1990 г.	ДФ „ЖИТИ“	30. 12. 1990 г.	ДФ „ЖИТИ“	Собств. сили
9. ДФ „ФАЗАН“								
9. 1.	Изграждане на пречиствателна станция за отпадни производствени води.	м. 12. 1992 г.	ДФ „Фазан“	1994 г.	ДФ „Фазан“	1996 г.	ДФ „Фазан“	Зав. строежи ПМУ — Русе
10. СП „ВИНПРОМ“								
10. 1.	Изграждане помпена станция и утилизация на отпадните води преди заустване в градския колектор.	1990 г.	СП „Винпром“	м. 12. 1991 г.	СП „Винпром“	1993 г.	СП „Винпром“	Зав. строежи ПМУ — Русе
11. ТПК „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“								
11. 1.	Изграждане на пречиствателна станция за очистване на химически замърсени отпадни води.	м. 06. 1990 г.	ТПК „Електро метал“	1992 г.	ТПК „Електро метал“	1994 г.	ТПК „Електро метал“	Собств. сили
12. ДФ „РУСЕ—АВТОТРАНСПОРТ“								
12. 1.	Изграждане на нови пречиствателни съоръжения за пълно улавяне на маслата в отделните води във всички автостановища и автомобили.	1990 г.	ДФ „Русе — Автотранспорт“	етапно от 1991 г. до 1995 г.	ДФ „Русе — Автотранспорт“	етапно от 1992 г. до 1996 г.	ДФ „Русе — Автотранспорт“	Собств. сили
13. ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ — РУСЕ								
13. 1.	Изграждане втори етап на крайбрежен колектор — от КПС — къса до заустването на колектор „Чародейка“.	м. 09. 1990 г.	ОБНС	м. 06. 1991 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	1991 г. 1993 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	Фирма ПГС Фирма КВКС Ф „Истор“
13. 2.	Изграждане трети етап на крайбрежен колектор до Пречиствателна станция зад Дунавост. — Подетан — по бул. „Карл Маркс“ до Дунавост.	края на 1990 г.	ОБНС	м. 06. 1991 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	1991 г. 1995 г. до края на 1992 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	Ф „Истор“ Фирма КВКС
13. 3.	Изграждане на градска пречиствателна станция за битови фекални води. Етапно въвеждане.	м. 12. 1992 г.	ОБНС	м. 12. 1993 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	1993 г. 1996 г.	ОБНС	ГУСВ — СФ ПМУ — Русе
14. ФИРМА „МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ“ — РУСЕ								
14. 1.	Изграждане на пречиствателно съоръжение за очистване на отпадните води.	м. 12. 1990 г.	Ф „Млекопреработ.“ — РС	м. 06. 1991 г.	Ф „Млекопреработ.“ — РС	1991 г. 1992 г.	Ф „Млекопреработ.“ — РС	Зав. строежи ПМУ — Русе

РАЗДЕЛ IV

Задачи за намаляване замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт

		Разработване		Материално-техническо обезпечаване		Изпълнение		
		срок	отговорник	срок	отговорник	срок	отговорник	изпълнител
1.	Оптимизация — генералния транспортен план на града в съответствие с одобренния директивен план за развитие на гр. Русе. Разработване на пълноценен комуникационен проект на града.	м. 12 1991 г.	ОБНС ТПО — РС	етапно по години				
2.	Въвеждане работно проектиране на главните пътни артерии и етапна реализация както следва:							
2. 1.	Продължение на булевард „Скобелев“ — до ул. „19-ти февруари“ и свързването му с ул. „М. Горки“.	м. 12 1989 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	30. 06. 1990 г.	ОФ „БКС“	30. 12. 1990 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	ОФ „Истор“
2. 2.	Разширение с второ платно на ул. „М. Горки“: — I етап — до ул. „Сент Уан“; — II етап — до п. възел „М. Горки“.	м. 12 1990 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	м. 06. 1991 г.	ОФ „Инвестстрой“	м. 12 1992 г. края на 1994 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	ОФ „Истор“
2. 3.	Изграждане на бул. „Бозвел“: — I етап — бул. „Ленин“, бул. „Г. Димитров“; — II етап — бул. „Г. Димитров“ — до моста, бул. „Хр. Смирненски“.	м. 12. 1990 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	края на 1992 г.	ОФ „Инвестстрой“	1993 г. 1996 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	ОФ „Истор“
2. 4.	Удължаване моста на бул. „Хр. Смирненски“.	м. 12. 1992 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	м. 06. 1993 г.	ОФ „Инвестстрой“	1993 — 1995 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	Мостострой Пътни строежи — Русе
2. 5.	Транспортна връзка на бул. „Ленин“ — ул. „Ал. х. Петров“ с второ платно по крайбрежен булевард до п. възел „Хр. Смирненски“.	м. 12. 1993 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	м. 12. 1996 г.	ОФ „Инвестстрой“	1997 — 2000 г.	ОБНС — ОФ „Инвестстрой“	„Трансстрой“ Пътни строежи
2. 6.	Транспортна връзка на бул. „Г. Делчев“ през кв. „Розина“ — III — успоредна на жп линията до ул. „Потемкин“. Удължаване на ул. „Потемкин“.	I — етап м. 06. 1991 г. II — етап 1995 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	1996 — 1997 г.	ОФ „Инвестстрой“	1996 — 1998 г. 1998 — 2000 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	Пътни строежи
2. 7.	Реконструкция на бул. „Шипка“ и връзка на бул. „Фр. Енгелс“ през кв. „Чародейка“ с бул. „В. Левски“.	м. 06. 1991 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	м. 12. 1991 г.	ОФ „Инвестстрой“	1992 г.	ОБНС ОФ „Инвестстрой“	Пътни строежи

(Следва в продължение на стр.)

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

(Продължение от бр. 238)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 8)	Разширяване на бул. „К. Маркс“ в участъка Захариев завод — Дунавост. Изграждане на пътен възел Пухово дере.	м. 06. 1990 г.	ОБНС, ОФ „Инвест-строй“	м. 12. 1990 г.	ОФ „Инвест-строй“	1991 — 1992 г.	ОБНС, ОФ „Инвест-строй“	Мостострой, Пътен комб., ОФ „Истор“
2. 9.	Изграждане на бул. „В. Левски“ и свързването му с бул. „Дружба“ до Мототехника.	етапно до м. 06. 1990 г.	ОБНС, ОФ „Инвест-строй“	етапно м. 12. 1991 г.	ОФ „Инвест-строй“	етапно 1989 — 1994	ОБНС, ОФ „Инвест-строй“	ОФ „Истор“
3.	Периодично преразглеждане и изменение на организацията на движението на моторните превозни средства в града с цел разделянето на пътническия, товарния и личен автомобилен транспорт.	етапно с въвеждане на новите МВР — КАТ магистрали	ОБНС					
4.	Внедряване на вакуум-регулатори за всички лични и товарни автомобили, регистрирани в Русе.	етапно до м. 06. 1990 г.	ВТУ „А. К.“, ОБНС, МК „Дунарит“	етапно м. 12. 1993 г.	МК „Дунарит“, СП „Мототехника“	1989 — 1994 г.	ОБНС	МК „Дунарит“
5.	Внедряване устройства за изгаряне на газ пропан-бутан вместо бензин в леките и лекотоварни автомобили.							
5. 1.	Усвояване производството на уредби за изгаряне на газ пропан-бутан. Етапно внедряване във всички обществени и частни таксите.	1989 г.	ВТУ „А. К.“, МК „Дунарит“	етапно 1990—1995 г.	МК „Дунарит“	1990—1996 г.	ОБНС и всички собственици	МК „Дунарит“, СП „Мототехника“
5. 2.	Изграждане на станции за зареждане на автомобили с газ пропан-бутан.	1990 г.	СП „ГСМ“, ДФ „Русе — Автоотранспорт“	I — етап 1991 г. II — етап 1992 г.	СП „ГСМ“, ДФ „Русе — Автоотранспорт“	I — етап 1992 г. II — етап 1993 г.	ОБНС, СП „ГСМ“, ДФ „Русе — Автоотранспорт“	Собств. сили
6.	Доставка и монтаж на катализични неутрализатори за обезвреждане изгорелите газове от автобуси „Икар-Рус“.		изпълнено за 80 автобуса — внос от СССР	м. 03. 1990 г.	ДФ „Русе — Автоотранспорт“, ВТУ „А. К.“	до края на 1990 г.	ДФ „Русе — Автоотранспорт“	Собств. сили
7.	Разработване и внедряване на уредби за изгаряне на природен газ вместо дизелово гориво и бензин в автобусния и товарния транспорт при извършване на вътрешноградски превози.	етапно по мър М-во на Трансп. автомобилн спорт 1990—1993 г.	ОБНС	етапно 1991—1995 г.	ВТУ „А. К.“, ПНИТИАТ — София	етапно 1991—1994 г.	ОБНС, ДФ „Русе — Автоотранспорт“, ОФ „Хр. Стоки“, ОФ „БКС“, ДФ „Дунав“, СП „Розопла“	Собств. сили
8.	Изграждане на два бр. станции за зареждане на автомобили с природен газ.	м. 12. 1990 г.	ОБНС, ДФ „Химснаб“, М-во на трансп. спорт, Ф „Рс — Автокомбинат“	I — етап 1992 г. II — етап 1993 г.	ДФ „Химснаб“	м. 12. 1993 г. м. 12. 1996 г.	ОБНС, ДФ „Химснаб“, СФ ОБНС и ДФ „Химснаб“	Зав. строежи, ПМУ — Русе
9.	Анализ на изисковаността на населението с леки таксиметрови услуги. Отнемане разрешителните на частни лица, извършващи таксиметрови превози с двутактови и стари, технически ненадлежащи автомобили.	м. 12. 1989 г.	ОБНС, МВР — КАТ			I — етап за двутактови в 06. 90 г. II — етап за останалите всяко тримес.	ОБНС, КАТ	Собств. сили
10.	Доставка на уреди и оборудване на стационарни и подвижни лаборатории за контрол на токсичността на изгорелите газове от автомобилите.	1990 г.	ВТУ „А. К.“	1991—1992 г.	ОБНС, ДФ „Русе — Автоотранспорт“, СП „Мототехника“ — Рс	1992—1993 г.	ОБНС, МВР — КАТ, ДФ „Русе — Автоотранспорт“, СП „Мототехника“ — Рс	Собств. сили
11.	Подобриване организацията на ремонтната и сервисната дейност за всички обществени и лични автомобили. Извършване на оптимални регулировки в горивните уредби за намаляване отделените вредни емисии — въгъл. окис, азотен окис, въглеводороди и др. Спиране от движение на ненадлежащи автомобили.	през 1990 г. създа условията за всички сервисни	собств. автомобил, СП „Мототехника“	ежегодно до ставка на изобход. въз. части	организ. фир. собств. на автомобил	от 1990 пълен контрол на авт. транспорт	ОБНС	ОБНС — КАТ
12.	Внедряване на нестилизирани бензини в личния лек автомобилен транспорт. Етапно разработване и внедряване на катализични неутрализатори за всички марки леки автомобили — изгарящи нестилизирани с тетрастило олово бензини.	за неутрализатори етапно от 1990 до 1995 г.	ОБНС — КОПС, ВТУ „А. К.“	до м. 12. 1989 г. обявяване на бензоколонки нестилизирани бензини етапно от 1991 г.	СП „Петрол“ Заводите — производ. на неутрализатори	за нестилиз. бензин 1989 г. и след, увелич. коллич. етапно 1992 г.	ДФ „Химснаб“, СП „Петрол“, Заводите произв. на неутрализатори	Собств. сили

РАЗДЕЛ V

Градоустройствени и озеленителни мероприятия за обогатяване на горите и ландшафта

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА	Разработване		Материално-техническо осигуряване		Изпълнение		
		срок	отговорник	срок	отговорник	срок	отговорник	изпълнител
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Провеждане на изследователска работа и подготовка на задание за проектиране квартално-застроителни планове на централната градска част. Създаване изискванията за разположение на улици, сгради и зелени коридори, така че да осигурят увеличаване на естествената аерация на въздуха и самоочистване на централната градска част.	1990 г.	ОБНС — Рс, ТПО — Рс					
2.	Провеждане изследователска работа за определяне извото на шума в районите, разположени около транспортните магистрали: бул. „Скобелев“, бул. „Ав. Гецов“, бул. „Ленин“, бул. „Г. Димитров“, бул. „Писка“, бул. „В. Коларов“, бул. „Дружба“, бул. „Хр. Ботев“, ул. „Лула“ и ул. „Д. Дончев“, ул. „Духовно възрождение“ и „Р. Даскалов“.	етапно от 1990 до 1991 г.	ОБНС — Рс, ХЕН — Рс					
3.	Проектиране и изпълнение на неограничени противощумни мероприятия в районите с надвишени норми.	етапно от 1991 до 1995	ОБНС — Рс, ТПО	етапно от 1992 до 1998 г.	ОФ „Инвест-строй“	етапно 1992—2000 г.	ОБНС — Рс	възлагане на спец. стр. организации
4.	Разработване на общ градоустройствен план, съответстващ на утвърдената концепция с директивния план за развитие на Русе. Формиране на нови административни и културно-битови центрове в кварталите. Пренасяне на дейности в тях от централната част на града.	1989 — 1991 г.	ОБНС, ТПО — Русе					
4. 1.	Разработване на нов градоустройствен план на кв. Средна кула и Долаците. Определяне на нови терени за развитие на многоетажно жилищно строителство в тези квартали. Разработване и етапно реализиране на проекти за жилищ. и соц. инфраструктура.	м. 12. 1992 г.	ОБНС, ТПО — Рс	1993 г.	ОБНС — Рс, ОФ „Инвест-строй“	от 1994 — до след 2000 г.	ОБНС — Рс, ОФ „Инвест-строй“	По стоп. начин и ведомств.
4. 2.	Разработване на градоустройствен, квартално-застроителен план за многоетажно жилищно строителство в южното развитие на град Русе.	1991 — м. 06. 1992 г.	ОБНС — Рс, ТПО — Рс и др.	1993 г.	ОБНС — Рс, ОФ „Инвест-строй“	след 1995 г.	ОБНС — Рс	собствени сили и чрез възлагане
4. 3.	Разработване на нов цялостен градоустройствен план на с. Мартен. Проектиране и социална инфраструктура. Предоставяне на терени за изграждане на ведомствени жилища от ДФ „Тежко машиностроение“.	м. 12. 1991 г.	ОБНС — ТПО — Рс	I — етап за терени на ДФ „ТМ“ — 1992 г.	ОБНС, ДФ „ТМ“ и др. инвеститори	1992 г.	ОБНС — ДФ „ТМ“	по стоп. начин и собств. сили
5.	Завършване на проектирането и етапно осигуряване терените за изграждане на кв. район „Вехлата“. Оформяне на зелена развличателна зона между западната промишлена зона и градската част.	1989 — м. 06. 1991 г.	ОБНС, ТПО — Рс	етапно от 1990 г.	ОФ „Инвест-строй“	1990 — 2000 г.	ОБНС, ОФ „Инвест-строй“	ДФ „ЖКБС“, ЖСК и ведомств.

(Съставен на стр. 3)

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

(Продължение от стр. 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Отчуждаване на терени и етапно изграждане на кв. Родина-III	1989 г. 1990 г.	ОБНС ОФ „Инвест-строй“	етапно от 1990 г.	ОФ „Инвест-строй“	от 1990 г.	ОБНС — Рс ОФ „Инвест-строй“	ОФ „ЖКБС“ ЖСК — по
7.	Оценка на съществуващия сграден фонд в жилищни райони — Нова махала, Тракията, кв. северно от градския стадион, предвидени в плана за развитие на града като зелени площи. Провеждане на благоустройствени мероприятия с цел подобряване условията за живот до предоставянето на нови жилища. Реконструкция на канализационна помпена станция „Ялта“.	м. 12. 1991 г.	ОБНС кметствата	м. 12. 1991 г. и следващите	ОБНС	от 1991 етапно	Кметствата и собствениците	соб. сили ОФ „Истор“
8.	Изграждане в местността „Орешака“ база за личното животновъдство. Ликвидиране на всички ферми, разположени в районите на „Пухлево дърво“, „Калнидере“ около Дунава и река Лом		има проект и предвиден терен	от м. 09. 1989 г. до 1-1990 образ. коопер. за изгр. на базата	ОБНС и личните животновъди	от 1990 г. етапно	ОБНС — Рс лжков. на коопер.	ОФ „Истор“ соб. сили предпр. за борба с ерозията
9.	Реализация на конкретни мерки за улавяне замърсяването за полка животновъдната ферма в местността „Карац“. Ликвидиране опасността от замърсяване питейната вода за км. „Пчелина“.	до края м. 01. 1990 г.	ОБНС — Рс км. „Пчелина“ ВМП — Рс РНОПС	до май 1990 г. м. 10	личните животновъди СП „Горивни и стр. материал“	до края на 1990 г.	км. „Пчелина“	соб. сили на животновъдите
10.	Създаване в ОФ „Истор“ подразделение „Ремонтстрой“ с филиали по кметствата с целови строителни групи за ремонт и поддържане на тротоарите, уличната мрежа и паркингите. Комплектоване с необходимата техника и кадри. Разработване система за почасово заплащане с цел използване труда на пенсионери, ученици, студенти и поддържането на града	м. 12. 1989 г.	ОБНС — ОФ „Истор“	етапно 1989 — 92 г.	ОБНС ОФ „Истор“	м. 09. 1989 г.	ОБНС кметствата ОФ „Истор“	соб. сили
9.1.	Разработване на подходящо техническо решение за подигане бордюровете, разделящи зелените площи от тротоарната и пътна мрежа с цел предотвратяване замърсяване с прах и кал улиците на града	м. 06. 1990 г.	ОБНС ТПО — Рс	етапно от 1991 г.	кметствата ОФ „Истор“	етапно от м. 03. 1991 г.	кметствата ОФ „Истор“	ОФ „Истор“ Със соб. сили от населението
10.	Преоценка на мястото за разположение на контейнерите за смет. Оформяне в кварталите на подходящи кътове за разставяне на съдовете за смет в задблоковите пространства, извън видимостта на уличното движение	етапно м. 12. 1990 г.	кметствата ОФ „Чистота“ Домсьветите	етапно от 1991 г.	ОФ „Чистота“ Домсьветите	1991 — 95	кметствата чрез населението домсьветите	ОФ „Чистота“ с труд от населението
11.	Разработване и внедряване на система за контрол на чистотата на районите на предприятията, обществени организации и крайблочно-те пространства. Създаване условия за поддържане на висока хигиена в града	м. 12. 1989 г.	кметствата ръководств. на предпр. и др. организации			внедряване от началото на 1991 г.	кметствата	собст. сили и участие
12.	Оценка на състоянието на съществуващите дървесни видове и етапно подмяна на изсъхналите. Предприемане „Паркстрой“ да създаде подходяща материална база за отглеждане и пренасяне на готови дървета	ежегодно	кметствата пр-е „Инж-строй“	ежегодно с плана за озеленяване	кметствата и пр-е „Инж-строй“	ежегодно про-летно и есенно	кметствата и пр-е „Инж-строй“	соб. сили труд на населението
13.	Етапно внедряване на концепцията за реконструкция на Младешкия парк в Екопарк — Русе и реализация на новите му функции. Образуване на дружествено предприятие за изграждане и експлоатация на екопарк	1989 — 1990 г.	ОБНС Интер-проект — Сф	етапно от 1990 година	кметство „Възраждане“ и др. пр-ия	постепенно от м. 06. 1990 г.	ОБНС км. „Възраждане“ и др. пр-ия	чрез възлагане и труд на населението
14.	Оценка състоянието на съществуващата комуникационна мрежа и отводнителни шахти. Утвърждаване от ИК на ОБНС график за ремонтни работи и реконструкция на участъци с цел предотвратяване наводнения в избени помещения и улици. Етапна реализация по график, утвърден от ИК на ОБНС	м. 09. 1989 г.	ОБНС ДФ „В и К“	по периоди съгд. графика	ОБНС ДФ „В и К“	от 1990 до 1994 г.	ОБНС ДФ „Вик“	соб. сили ДФ „Вик“ ОФ „Истор“
15.	Проектиране и изграждане на парк „Дунав“, парк „Левентя“ и парк „Русенски Лом“	етапно до 1995 г.	ОБНС Горскостоп. комбинат	с годишните планове	ОБНС	1990 — 2000 г.	ОБНС Горскостоп. комб.	ГСК Предпр. „Инж-строй“ и др. ор.
16.	Разработване на автоматизирана система за наблюдение състоянието на: въздуха, водите и почвата I етап — Приемане концепция за системата II етап — Етапна реализация	VI 1990 г. 1991 1994	ОБНС СП — УТНС — Рс РНОПС — Рс	с годишни планове по етапи	ОБНС ОБНС	1992 1996	ОБНС — Рс СП „УТНС“	ОК „Съоб.“ „Инжстрой“ СП „УТНС“ Рс

РАЗДЕЛ VI

Опазване на почвата, водите и брегови укрепвания

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ	Разработване		Материално-техническо обезпечаване		Изпълнение		
		срок	отговорник	срок	отговорник	срок	отговорник	изпълнител
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Укрепване бреговете явни на р. Дунав от парк „Приста“ до Дунавмост	етапно от 1989 г.	ОБНС — Рс	етапно с год. задачи	ОФ „Инвест-строй“	етапно от 1988 до 2000	ОБНС — Рс	„Транстрой“ — Русе
2.	Участие в разработване и реализиране на комплексна областна програма за опазване на река Русенски Лом	до XI предл. до ОБНС — Рс за разработване по програмата	ОБНС — Русе					
2.1.	Проучване, проектиране и изпълнение продължения на крайбрежен канализационен колектор от моста на бул. „Хр. Смирненски“ до кв. Средна кула и Долните. Ликвидиране на всички директни зауствания в река Русенски Лом	до края на 1993 г.	ОБНС ТПО — Рс	етапно от 1993 г.	ОБНС — ОФ „Инвест-строй“	от 1996 до 2000	ОБНС ОФ „Инвест-строй“	ГУСВ — Рс
2.2.	Етапно ликвидиране или изграждане на преместване станици на всички животновъдни ферми, разположени по течението на реката в територията на общината	до края 1990 г.	ОБНС — Рс РНОПС — Рс	етапно от 1991 г.	собственици на жив. ферми	етапно от 1991 до 1994 г.	ОБНС — и собств. на ферми	собств. сили
2.3.	Проектиране и изграждане на отводнителен канал в с. Червена вода	до края 1990 г.	ОБНС — Рс Червена вода	до IV. 1991 г.	Червена вода	30. 12. 1991 г.	ОБНС	Ф „Истор“
3.	Организиране в Екопарк — Русе на научноизследователска лаборатория с международно значение (филиал на БАН) за изследване замърсяването на река Дунав както и мерки за опазването на бреговата линия и водата Разширяване на лабораторията съвместно с изследване на равновесието между замърсяемостта на въздуха и възможностите на околната среда да се саморегулира	I етап в зоната детска градина 30. 07. II етап нова сграда до края на 1990 г.	ОБНС — Рс ОБНС Интерпроект	30. 09. 89 г. прокт 1991 г.	ОБНС БАН	15. 10. до края на 1993 г.	ОБНС — Рс БАН — Сф ОБНС БАН	ОФ „Факел“ ОФ „ПГС“ — Рс
4.	Провеждане на гранични противоерозийни мероприятия за защита обработваемата земя от ветрова и водна ерозия. Ежегодно утвърждаване от ИК на ОБНС за внедряване на конкретни мероприятия по земеделски стопанства	от 1990 г. етапно по години	ОБНС ръковод. на сел. стопанства ОСБЕ — Рс	с годишни задачи	с ръковод. на сел. стопанства	от 1991 по план утвърден от ИК на ОБНС	ИК на ОБНС	Предприятия борба с ерозията

(Състави в управителен брой)

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИРОДНАТА СРЕДА В РУСЕНСКАТА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 1989—2000 ГОДИНА

(Продължение от брой 239)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Изграждане на торови стопанства с подходяща технология за събиране, съхраняване и оползотворяване на отпадъците в животновъдните ферми на земеделските стопанства на кв. Средна кула, Мартен, Николово, Червена вода, Ново село Семеражиево, предприятия „Яйца и птици“, Телеугонтелно предприятие	етапно от 1990 до 1993 г.	ОбНС зем. ст. КОПС Агропром проект	етапно от 1991 г.	ръковод. на зем. стопанст. и Агрострой	от 1991 г. до 1997 г.	зем. стопанства	Агрострой
6.	Разработване и реализация на програма за развитие на предприятията Агрохимическо обслужване — Русе в направление химическа и биологическа защита на растенията, контрол на заразеността на почвата и селскостопанската продукция, биостимулатори и токсикологична лаборатория	до края на 1989 г.	ОбНС Агрохим. об. служ.	по години съгл. програмата	Агрохим. об. служ.	етапно по години от 1990 г.	СО „Агрохим. обслуж.“ и предпр. Агрохим.	Агрострой — Рс и собств. сили

РАЗДЕЛ VII

Ресурси за реализацията на мероприятията

Необходимите ресурси — трудови и парични в т. ч. и валута, се осигуряват от фирмите и техните подразделения, и чрез бюджета на Общинския народен съвет ежегодно с плановите за научно-техническото и социално-икономическо развитие. За

реализирането на мероприятията от общоградско значение, за които не се осигуряват средства от бюджета към Общинския народен съвет, да се създаде специален фонд, който да се попълва със средства от съвместни мероприятия на община-

та с предприятията, от специално организирани съботници, от дарения, от приложение Закона за попитуването, от глоби за нарушаване на Закона за опазване на природната среда и други източници. Строителните организации и фир-

ми, на които е възложено изпълнение на мероприятията от програмата, ежегодно с плановите си да залелят необходимите ресурси и активно да сътрудничат на инвеститорите за ускорена реализация на планираните задачи.

РАЗДЕЛ VIII

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

1. С реализация на предвидените мероприятия — още от 1990 г. ще намаляват емисионните и имисионни замърсители на въздуха до пределно допустимите норми.

Постепенно ще се създават условия да намаляват количествата на отделните вредности от промиш-

леността, транспорта, социалната сфера и чрез разширяване на зеленото строителство и разредоточаване на зоните за обитаване в големия град, ще се осигури екологосъобразно съществуване на човека и природата в този район на страната.

2. Към 2000 година във водоемите на река Дунав и река Русенски Лом ще се заустават само условия чисти води.

3. До 1995 година в град Русе да се изведе национален опит за практическа реализация на новата екологическа политика на ЦК на БКП.

4. С реконструкцията на Младешкия парк в Екопарк Русе, с развитието в него на научна и просветна екологична дейност, ще се създадат предпоставки за промяна отношението на хората към природата, което е най-важното условие за реализиране на предвидените в програмата мероприятия

РАЗДЕЛ IX

Организация и контрол за изпълнението на програмата

1. Утвърдените срокове по години са задължителни за всички инвеститори и строители. Удължаване на сроковете се допуска само с решение на Общинския народен съвет.

2. Ежегодно на сесии на Общин-

ския народен съвет да се приема оценка за хода на изпълнение на мероприятията и отчет на ръководните кадри по реализацията на възложените с програмата задачи.

3. Средствата за масова информация да се превърнат в обществена трибуна и организатор за включ-

ване на населението за изпълнение мероприятията от програмата.

4. Обществени организации — Отечествен фронт, Профсъюз, Комсомолят със специфичните форми на организационно-масовата работа с населението да подпомогнат НК на

Общинския народен съвет за цялостната реализация на програмата

5. Общинският комитет за държавен и народен контрол ежегодно да организира чрез комитетите си по заводи масов контрол и оглед ускорена реализация на мероприятията от програмата.