

СРОКОВЕ СЪС СИЛАТА НА ЗАКОН!

**КАК СЕ ИЗПЪЛНЯВАХА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ? ● КОНСТАТАЦИИ ОТ КОНТРОЛА НА
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ**

Под ръководството на Общинския народен съвет и през месец май бяха изпълнени редица конкретни задачи, заложени в правителствените документи за подобряване на природната среда в град Русе.

Едно от основните мероприятия — газификацията на града, е поверено в ръцете на редица отговорни изпълнители от асоциация „Енергетика“, СО „Монтажи“ и предприятия „Газоснабдяване“ и СО „Химинвест“, които се отнасят към това свое задължение с нужната сериозност. Вече е предявен на инвеститора проектът за газопроводите за високо налягане, внесена е и генералната сметка за откриване на финансирането. Продължава работата по проектирането на газопроводите за ниско налягане до ТЕЦ „Русе-запад“, ТЕЦ „Русе-изток“ и отклоненията до комбинат СЕТ, МЗ „Георги Димитров“, завод „Найден Киров“ и ТХК „Петър Караминчев“. На газопроводите отклонения до ТЕЦ „Русе-запад“ са забити колчета и са предоставени всички кадастрални подложки. В момента продължава трасирането на газопровода до ТЕЦ „Русе-изток“. В проектирането на газопроводите отклонения до комбинат СЕТ,

МЗ „Георги Димитров“, завод „Найден Киров“ и ТХК „Петър Караминчев“ участие вземат Териториалната проектантска организация и Териториалният кадастър. Съучастието на Пътен комбинат, СК „Съобщения“, Енергоснабдяване и „Водоснабдяване и канализация“ в квартал Средна кула се подготвя база за строителите, които ще изграждат газопровода. Започнало е доставянето и на строителна техника.

Във връзка с топлофикацията на града през месец май са уточнени всички документни решения, които осигуряват завършването на южната водна магистрала и свързването ѝ до края на тази година със северната. С активната помощ на „Металснаб“ са осигурени 100 тона тръби, които ще са необходими за първия етап на магистралата. В Общинския народен съвет е утвърдена конкретна програма за топлофикацията на отделни жилищни райони за 1989—1990 г., а с асоциация „Енергетика“ е разработена комплексна програма за ускорено развитие на топлофикацията до 1995 г.

Ускореното изграждане на тролейбусното трасе продължи и през изминалия месец. Започнаха пусковите нала-

дъчни работи на ТИС—1 (токоизправителна станция) с участието на специалисти от ГДР. Завършени са и строително-монтажните работи от ОСП—1 на ТИС—2. Все още обаче не е превъзможнато изоставането на групата от Електромонтажното управление с ръководител Георги Билев. Изостави с изпълнението на задълженията си и Автокомбинатът по изграждането на колектор в квартал „Здравец“ за премиване на кабели от ТИС—3 и топлопровода. Общинският народен съвет изказва благодарност на командването на транспортните войски от София и Горна Оряховица за проявената активност при изпълнение на поставените им задачи. Благодарност се изказва и на специалистите от Енергоснабдяване — район Русе, с ръководител Милчо Борисов за активното им участие в реконструкцията на въздушната мрежа за осветление на улица „Сент Уан“. Необходимо е да се вземат мерки за ликвидиране на изоставането от графика на реконструкцията на булевард „Скобелев“, булевард „Петър Караминчев“, пътния възел „Карл Маркс“

(Следва на стр. 3)

Цена ГИНКОВА

(Продължение от стр. 1)

Срокове със силата на закон!

и пътния подлез „Оборище“.

На 7 юни в Общинския на роден съвет бе проведен щаб по екологията, на който бе оценен ходът на изпълнение на мероприятията, свързани с монтажа на пречиствателните съоръжения на ТХК „Петър Караминчев“ (стара площадка), ЗЕИМ „Руско Попхристов“, предприятие „Родоп“ и ТК „Дунавска коприна“. Докато ходът на изпълнение на задачите в ТХК „Петър Караминчев“ и ЗЕИМ дават увереност, че ще се спазят правителствените срокове (филтрите в „Петър Караминчев“ — на чалото на м. ноември; в ЗЕИМ — обезвреждане и изгаряне на разтворители и прекъсване на фенолни води — до края на годината), то договаряне то за започване изграждането от СМК на пречиствателни станции за отпадни води в предприятието „Родоп“ и ТК „Дунавска коприна“ се намира в своя начален стадий. С взети те на щаб решения се възлага на ръководствата на тези

предприятия до края на месец юни да сключат договори те за строителство и да уточнят размера на годишната за дача за 1988 година, която да гарантира пуск на пречиствателните станции до края на 1989 година.

На проведения щаб по екологията са взели участие и директорите на останалите русенски промишлени предприятия на територията на град Русе, като на тях е било възложено под методическото ръководство на институтите към Комитета за опазване на природната среда, БАН, ведомствените бази и институти, както и на РИОПС, в срок до 30 август във всички предприятия точно да се определят газове те и аерозолите, отделящи се във въздуха при технологичните процеси, за да може да се прецени необходимостта от допълнителни пречиствателни съоръжения или включването

на предприятията в програмата за изнасяне от територията на град Русе. Общинският щаб по екологията счита, че в контрола по изпълнението на тази задача трябва да се включи и Общественият съвет по проблемите на екологията.

Въпреки преваляванията през месец май, чистотата на града не е на нужното равнище. И независимо от положените усилия от кметските ръководства, кварталните огечественофронтовски организации и домсъветите все още хигиенизирането на междублоковите пространства, тротоарите и уличната мрежа е недоволително. Нужно е активизиране и на колектива на район „Паркстрой“ по поддържането на зелените площи в града.

Заедно с работата, която се извършва по изпълнението на задачите, поставени в правителствените решения, през