

Целенасочени практически действия

ОБЗОР НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА В ГРАД РУСЕ

И през последните два месеца на лятото концентрацията на силите на строителните организации беше насочена към изграждането на тролейбусния транспорт. На 9 септември бе направено пробно пускане на напрежение по мрежата, за да могат да се уточнят и отстранят някои забележки по трасето. В момента се извършват довършителни бояджийски работи и вече няма причини в края на четвъртото тримесечие на тази година първият етап — завод „Бор“ — завод „Арда“, да не влезе в действие. По останалата част от трасета на тролейбусния транспорт се забелязва известно забавяне на графиките, което се дължи на недостига на цимент, арматурно желязо, както и на някои видове кабели

по линията. Всички тези проблеми са обсъдени и е възложено тяхното решаване на конкретни изпълнители. Може да се каже, че вече е създаден фронт и е започнала работата по изграждането на токоизправителна станция — 4, по полгането на кабели по улиците „Плиска“ и „Васил Коларов“ и по изправянето на стълбовата мрежа. Засега технологичното време за завършване на първия етап от тролейбусното трасе, така, както е определено, не е изгубено, но има налице някои проблеми. Те са свързани преди всичко с концентрацията на строителните сили.

Как стои въпросът с изграждането на топлофикацията. В първите дни на октомври ще бъде завършен участъкът по бул. „Ангел Гецов“. Там има малко

просрочване на графика от страна на СМК, който не по дава редовно цимент на „Топлоремонстрой“, но въпреки всичко технологичното време не е пропуснато.

Започнало е проектирането на газопроводните отклонения и са уточнени подробностите по доставката на техните съоръжения, предназначени за онези 12—13 предприятия, които до 1990 г. ще преминат на природен газ. По главния газопровод, по-точно по неговите отклонения, работата все още не е започнала, тъй като не са преодолените трудностите по доставката на газопроводни тръби.

В ТХК „Петър Караминчев“ продължава монтажът на фил
(Следва на стр. 2)
Ценка ГИНКОВА

Целенасочени практически действия

(Продължение от стр. 1)
трите. Всичко върви в график, което означава, че правителственият срок — 30 ноември 1988 година, ще бъде спазен.

Проблеми има в ЗЕИМ „Руско Попхристов“, където задачите се решават частично. Прави се само газоходът, но самите съоръжения към него все още не са доставени.

Приключиха замерванията на замърсяванията, които се отделят от русенските предприятия. Припомняме, че освен съществуващите правителствени документи за подобряване на природната среда в нашия град, съществува и местна конкретна програма от мерки за ликвидиране на всички отделищи се вредности от русенските предприятия. В изпълнение на тази програма в комбинат СЕТ са монтирани ефективни филтри и този комбинат вече не замърсява атмосферата.

При посещението на румън

ските и българските специалисти в нашите промишлени предприятия през лятото на тази година се констатира, че не навсякъде е създадена атмосфера на непримиримост към замърсяванията и не е разгърната работа на широк фронт за бързото им ликвидиране. Прави впечатление, че в много от нашите предприятия и ръководни кадри, и специалисти не са добре екологично посветени, което пречи работата да се ускорява. Разсъждения от рода на: „Аз замърсявам малко, другите да му мислят“ са неправилни, защото малката емисия може да се смеси с друга в съседство, също така малка, и вече да се образува едно значително замърсяване в даден район. Въпреки че русенци изпитаха на гърба си трудностите по замърсяването на въздуха, все още не е настъпил оня преломен момент на нетърпимост и към най-малкото замърсяване.

Нужна е повече екологична култура от страна на всеки ръководител, специалист и работник.

Какво би могло да се каже по отношение чистотата на атмосферния въздух през двумесячния период? От 26 юли на сам пробите от въздуха показват, че наличието на хлорен йон е намаляло. Това се отнася и за азотния, и за серния окис. Няма я вече онази тежка екологична обстановка от зимата и пролетта на тази година. Предприетите мерки от страна на българското правителство и контролът по тях, постигнатите договорености с румънската страна, отварянето на румънските заводи за посещение на наши специалисти, оперативната работа, съпроводена с голяма възискателност, която се води от страна на Общинския комитет на партията и Общинския народен съвет, довеждат до все по-съществени практически резултати.